



مشروع تحديث الموقع الالكتروني

يوليو-2026

المقدمة

يهدف هذا المشروع إلى تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل من خلال إعادة بناء الأنظمة الحالية باستخدام تقنيات حديثة وآمنة، بما يضمن تحسين الأداء، وتعزيز أمن المعلومات، وتوحيد البيئة التقنية، مع المحافظة على الخدمات الحالية واستمرارية عمل تطبيق الهاتف المحمول دون أي تأثير على المستخدمين.

خلفية المشروع

يعتمد البرنامج حالياً على موقع إلكتروني، وبوابة عميل، وتطبيق هاتف محمول تم تطويرها في فترات مختلفة وباستخدام تقنيات وبيئات تشغيل متعددة، مما أدى إلى وجود أنظمة مستقلة وقواعد بيانات منفصلة ولوحات إدارة مختلفة، الأمر الذي يزيد من تعقيد الصيانة والتطوير ويرفع من المخاطر الأمنية والتشغيلية.

وانطلاقاً من ذلك، يأتي هذا المشروع لتنفيذ تحديث تقني شامل للبنية الحالية دون تغيير الوظائف التشغيلية أو الخدمات المقدمة للمستخدمين.

توصيف الوضع الحالي للأنظمة

بناءً على الفحص الفني للأصول الرقمية الحالية للبرنامج، يتكون النظام من بيئات منفصلة تماماً على النحو التالي :

- الموقع الإلكتروني الرئيسي (azal-ye.com) : يعمل على Laravel بإصدار قديم و يعتمد على PHP 5.6 و يستخدم لوحة إدارة Runner كما يعتمد على Laravel Blade في الواجهات
- بوابة العميل (apply.azal-ye.com) تعمل بشكل منفصل تماماً عن الموقع الأساسي، وتدار عبر قاعدة بيانات منفصلة ولوحة تحكم منفصلة هي Voyager على بيئة PHP 8.0.
- تطبيق الهاتف المحمول : مطور باستخدام (Flutter) مرتبط ومدمج بشكل مباشر مع بوابة العميل الحالية عبر واجهات برمجية (APIs).
- أبرز التحديات : وتتمثل في :

- اختلاف بيئات التطوير .
- تعدد قواعد البيانات .
- تعدد لوحات الإدارة .
- وجود مكونات قديمة تحتاج إلى تحديث .
- وجود شاشات متوفرة في تطبيق الهاتف وغير متوفرة في بوابة الويب .
- ارتفاع تكلفة الصيانة والتطوير .

أهداف المشروع

- اختلاف بيئات التطوير .
- تعدد قواعد البيانات .
- تعدد لوحات الإدارة .
- وجود مكونات قديمة تحتاج إلى تحديث .
- وجود شاشات متوفرة في تطبيق الهاتف وغير متوفرة في بوابة الويب .

- ارتفاع تكلفة الصيانة والتطوير.

نطاق العمل التفصيلي

3.1 ما يدخل في نطاق العمل:

○ تحديث البنية البرمجية وال Backend الموحد:

1. إعادة بناء النظام برمجياً بالكامل من الصفر باستخدام إطار العمل Laravel وبيئة تشغيل PHP
2. إنشاء بنية Backend موحدة ومركزية تعمل كمصدر وحيد وموثوق للبيانات لتغذية كل من واجهة الويب وتطبيق الجوال .
3. تطوير الواجهات الأمامية التفاعلية للموقع والبوابة باستخدام تقنيات React.js أو Vue.js

○ توحيد ودمج قواعد البيانات:

1. دمج قواعد البيانات المنفصلة الحالية للموقع والبوابة ضمن قاعدة بيانات مركزية موحدة ومحسنة .
- 2.ترحيل وهجرة كافة البيانات التاريخية والحالية بنسبة 100% مع ضمان سلامتها الكاملة وعدم فقدان أي جزء منها .

○ تطوير بوابة العميل وسد فجوة الشاشات:

1. إعادة بناء واجهات بوابة العميل بالكامل بالتقنيات الحديثة المعتمدة .
2. التصميم والتطوير الإلزامي لكافة الشاشات غير المتوفرة حالياً في الويب والمتواجدة في التطبيق وعلى رأسها شاشات عمليات السداد للتمويلات لضمان اكتمال الوظائف في قنوات الويب .
3. المحافظة الكاملة على منطق العمل والوظائف الحالية للبوابة .

○ تطوير الموقع الإلكتروني وتلميعه بصرياً (UI Refinement)

1. تحديث واجهات الموقع الإلكتروني وتجميلها لتبدو عصرية، احترافية، وداعمة لكافة أحجام الشاشات. (Responsive Design)
2. تحسين تجربة العرض البصري مع المحافظة التامة على هيكل المحتوى الحالي وأقسامه ودون تغيير البنية التنظيمية الأساسية .

○ لوحة الإدارة المخصصة بالكامل (Custom CMS)

1. تطوير لوحة تحكم مخصصة بالكامل ومبنية من الصفر وتمنع تماماً استخدام الأنظمة الجاهزة. (Voyager / Runner)
2. توفير أدوات شاملة لإدارة المحتوى متعدد اللغات، إدارة المستخدمين، إدارة الصلاحيات، وسجلات المراقبة والتدقيق الأمني الصارم (Audit Logs).

○ الأمن السيبراني واختبار الاختراق:

1. معالجة وحل كافة الثغرات الأمنية السابقة وتأمين بيئة العمل وفق أفضل الممارسات .
2. تطبيق معايير الحماية لـ OWASP Top 10 لحماية البيانات الحساسة والعمليات المالية .
3. إلزام المنفذ بإجراء فحص أمني مكثف واختبارات اختراق (Penetration Testing) واختبارات الأداء تحت الضغط العالي وتسليم تقارير رسمية تثبت سلامة المنظومة قبل الإطلاق.

3.2 ما لا يشمل المشروع

لا يشمل المشروع:

1. إعادة هندسة أو تصميم رحلة العميل بناءً على دراسات سلوكية (UX).
2. تغيير أو تعديل الإجراءات التشغيلية أو آليات التمويل الحالية المعتمدة بالبرنامج.
3. تعديل أو تغيير الكود البرمجي الخاص بتطبيق الهاتف المحمول الحالي أو إعادة رفعه على المتاجر.
4. إضافة خدمات تمويل رقمية جديدة بالكامل لم تكن موجودة سابقاً في الأنظمة.
5. إعادة هيكلة أقسام المحتوى التسويقي أو تغيير الهوية المؤسسية (الشعار والألوان الرسمية).

الشروط العامة للتنفيذ والمحددات الصارمة

يلتزم المنفذ التزاماً تاماً وبالمسؤولية القانونية والفنية الكاملة بما يلي:

1. شرط الحفاظ على استقرار الخدمات التشغيلية:
"لا يتضمن نطاق المشروع إعادة تصميم أو تغيير في الوظائف التشغيلية الحالية لبوابة العميل (مثل: تقديم طلبات التمويل، إنشاء الحسابات، عمليات السداد) وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الخدمات التشغيلية القائمة".
2. شرط استمرارية وتوافر تطبيق الجوال:
"لا يشمل المشروع تعديل تطبيق الجوال الحالي وإنما سيتم توفير بيئة Backend محدثة مع واجهات برمجة (APIs) متوافقة لضمان استمرارية عمل التطبيق دون انقطاع".
3. التوافق الرجعي للواجهات البرمجية: يلتزم المطور بإعادة بناء الـ APIs التي يستهلكها التطبيق حالياً لتكون متوافقة معه بشكل رجعي تام، بحيث يستمر التطبيق في العمل واستدعاء البيانات بكفاءة بنسبة 100% دون الحاجة لتحديثه، وعلى الشركات المتقدمة تقديم حلولها الهندسية المقترحة لتحقيق هذا الدمج الآمن دون انقطاع ضمن عروضها الفنية.
4. استمرارية التشغيل الكاملة: (Zero Downtime) تنفيذ كافة مراحل التطوير، الدمج، والهجرة دون حدوث أي انقطاع في الخدمات الحيوية المتاحة للجمهور والعملاء.
5. ترحيل وهجرة البيانات: ترحيل كافة البيانات الحالية بنسبة 100%، مع إلزام المنفذ بتقديم خطة تفصيلية لعملية الترحيل (Data Migration Plan) مصحوبة بخطة رجوع طارئة (Rollback Plan) معتمدة للتعامل مع أي حالات حرجية.
6. الاختبار والاعتماد: تنفيذ وتجاوز جميع الاختبارات الفنية والوظيفية والأمنية بنجاح قبل التشغيل النهائي.

المخرجات الرئيسية للمشروع

يلتزم المنفذ بتسليم المخرجات التالية بشكل متكامل وموثق:

- المكونات البرمجية والأنظمة: الكود المصدري الكامل والنظيف للمشروع، بيئة الـ Backend الموحدة، قاعدة البيانات المركزية المدمجة، الموقع الإلكتروني المحدث، بوابة العميل المكتملة، ولوحة الإدارة المخصصة (Custom CMS).
- الواجهات والربط: جميع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المحدثة والمتوافقة.
- التوثيق الفني والأدلة: دليل تثبيت وإعداد النظام، دليل إدارة المنصة، دليل استخدام لوحة التحكم لمسؤولي المحتوى، وثائق هندسة وتصميم قواعد البيانات، ووثائق وكتالوج الـ APIs المطور.

- التقارير والخطط الأمنية والتشغيلية: تقرير الاختبارات الأمنية والOWASP ، تقرير فحص واختبار الاختراق المعتمد، تقرير إثبات توافق واجهات البرمجة مع التطبيق الحالي، خطة النسخ الاحتياطي والاستعادة الدورية، وخطة الإطلاق والتشغيل النهائي المعتمدة .

معايير القبول والاعتماد

يعد المشروع مقبولاً وجاهزاً للتسليم النهائي بعد تحقق الشروط التالية مجتمعة :

1. نجاح ترحيل وهجرة جميع البيانات التاريخية والحالية بنسبة 100% ودون أي أخطاء .
2. نجاح واجتياز جميع اختبارات وظائف المنظومة المتكاملة (System Integration Testing).
3. نجاح اختبارات الأداء واستقرار واستجابة النظام تحت الضغط العالي والزيارات المتزامنة .
4. نجاح اختبارات الأمن السيبراني وخلو النظام تماماً من أي ثغرات حرجة أو متوسطة .
5. الاعتماد والتشغيل الفعلي والتوافقي بنسبة 100% لتطبيق الهاتف المحمول دون تسجيل أي توقف أو أخطاء استدعاء للبيانات .
6. المراجعة النهائية والقبول والاعتماد الرسمي للمخرجات من قبل إدارة تقنية المعلومات ببرنامج أزال .

الضمان والدعم الفني ونقل المعرفة

- فترة الضمان : يلتزم المنفذ بتقديم فترة ضمان مجانية شاملة لا تقل عن (6) شهراً تبدأ من تاريخ الإطلاق والتشغيل النهائي المعتمد للمشروع .
- نطاق الدعم : معالجة كافة الأخطاء البرمجية (Bugs) والمشاكل التقنية والتشغيلية التي قد تظهر خلال فترة الضمان، وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان استقرار البيئة .
- نقل المعرفة الكاملة : التزام المنفذ بتسليم الكود المصدري كاملاً دون تشفير، وعقد ورش عمل تدريبية ونقل المعرفة لفريق تكنولوجيا المعلومات (IT) الخاص بالبرنامج لتمكينهم من إدارة، تشغيل، وصيانة المنظومة مستقبلاً بكفاءة .

المراحل والجدول الزمني التقديري

يتم تنفيذ المشروع بالتتابع وفق المراحل الرئيسية التالية :

1. مرحلة التحليل والتدقيق وتصميم الواجهات. (UI Design)
2. مرحلة التطوير البرمجي. (Backend, DB & APIs Development)
3. مرحلة دمج وترحيل البيانات
4. مرحلة الاختبارات الشاملة (الوظيفية، الأداء، الأمان، وتوافق التطبيق).
5. مرحلة التشغيل التجريبي
6. مرحلة التشغيل والإطلاق النهائي. (Go-Live)
7. بدء فترة الضمان والدعم الفني (6 شهراً).