

مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل

إعادة بناء شاملة للبنية التقنية للموقع الإلكتروني وبوابة العميل
وفق منهجية Agile/Scrum، مع ضمان الترحيل الآمن للبيانات
والتوافق التام مع تطبيق الهاتف المحمول.

يقدم هذا العرض الفني منهجية تنفيذية متكاملة لمشروع تحديث المنصة الرقمية
لبرنامج آزال للتمويل الأصغر — من تحديث البنية البرمجية وتوحيد قواعد البيانات، إلى سدّ
فجوة الشاشات بين تطبيق الهاتف وبوابة الويب، وبناء لوحة إدارة مخصصة بالكامل،
ضمن إطار زمني محدد ومعايير أمنية صارمة وفق OWASP Top 10.

التاريخ · المرجع

يوليو 2026
عرض فني رسمي

العميل

برنامج آزال للتمويل الأصغر
إدارة تقنية المعلومات

مقدم العرض

[اسم شركتك]
شركة تطوير برمجيات متخصصة

جدول المحتويات



Table of Contents

3	الملخص التنفيذي	1
4	فهم المشروع ونطاق العمل	2
6	المنهجية الفنية المقترحة (Agile/Scrum)	3
8	المراحل التفصيلية للتنفيذ (المراحل السبع)	4
12	الجدول الزمني ونقاط التسليم (Milestones)	5
14	المعمارية التقنية والتقنيات المعتمدة	6
16	خطة ترحيل البيانات وضمان Zero Downtime	7
17	التوافق الرجعي مع تطبيق الهاتف	8
18	الأمن السيبراني واختبار الاختراق	9
19	الاختبارات وضمان الجودة	10
20	الفريق التنفيذي	11
21	إدارة المخاطر	12
22	سابقة الأعمال	13
23	المخرجات النهائية والتسليمات	14
24	الالتزامات والموافقة	15

الملخص التنفيذي

1

Executive Summary

نقدّم في هذا العرض منهجية تنفيذية متكاملة ومتكافئة مع نطاق مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل لبرنامج **آزال للتمويل الأصغر**، مبنية على إعادة بناء شاملة للأنظمة الحالية من الصفر بتقنيات حديثة وأمنة، مع ضمان المحافظة على كامل الوظائف التشغيلية وعلى استمرارية عمل تطبيق الهاتف المحمول دون أي انقطاع.

ندرك أن التحدي الجوهرى في هذا المشروع ليس التطوير البرمجي في حدّ ذاته، بل **إدارة التحديث دون المساس بنظام قائم في الإنتاج** يخدم عملاء فعليين، وفي مقدمتهم تطبيق الهاتف الذي يستهلك واجهات برمجية (APIs) قائمة لا يجوز تعطيلها أو تعديلها. لذلك صُمّمت منهجيتنا حول ثلاث ركائز: **التوافق الرجعي الصارم للـ APIs**، **الترحيل الآمن للبيانات بنسبة 100%**، و**التشغيل دون انقطاع (Zero Downtime)**.

OWASP

معايير أمنية
Top 10

6

أشهر ضمان
ودعم مجاني

100%

ترحيل البيانات
دون فقدان

7

مراحل تنفيذية
واضحة المعالم

لماذا نحن الأنسب لهذا المشروع

- **خبرة مثبتة** في إعادة هندسة الأنظمة القائمة وتوحيدها (System Consolidation)، وليس فقط بناء أنظمة جديدة من فراغ.
- **إتقان للمعمارية المطلوبة:** Laravel (آخر إصدار مستقر) + RESTful APIs + MySQL + React.js/Vue.js، مع تطبيق واسع لإطار Laravel في بيئات الإنتاج.
- **منهجية Agile/Scrum** تضمن تسليمات تدريبية قابلة للمراجعة في نهاية كل Sprint، مما يتيح لإدارة تقنية المعلومات بالبرنامج الاطلاع والاعتماد في كل مرحلة قبل الانتقال للتالية.
- **التزام راسخ** بالقيود الصارمة للمشروع: عدم تعديل تطبيق الهاتف، عدم انقطاع الخدمة، عدم فقدان بيانات، وعدم استخدام أنظمة جاهزة للوحة الإدارة.

التزامنا الصريح: نُسلّم نظاماً موحداً ومركزياً يعمل كمصدر وحيد وموثوق للبيانات، يغدّي الموقع وبوابة العميل ويبقى متوافقاً تماماً مع تطبيق الهاتف الحالي، مع نقل كامل للمعرفة البرمجية لفريق تقنية المعلومات عبر ورش تدريبية مكثفة.

فهم المشروع ونطاق العمل

2

Understanding & Scope of Work

تشخيص الوضع الحالي

بناءً على وثائق المشروع ودليلي بوابة العميل، يتكوّن النظام الحالي من **ثلاث بيئات منفصلة تماماً**، طُوّرت في فترات متباعدة وبيئات تشغيل مختلفة:

النظام	التقنية الحالية	المشكلة الجوهرية
الموقع الإلكتروني azal-ye.com	Laravel قديم · PHP 5.6 · لوحة Runner · Blade	إصدار متقادم، ثغرات أمنية، واجهات غير متجاوبة حديثة
بوابة العميل app.azal-ye.com	PHP 8.0 · قاعدة بيانات منفصلة · لوحة Voyager	منفصلة تماماً عن الموقع، فجوة شاشات بينها وبين التطبيق
تطبيق الهاتف AzalFinance	Flutter · مربوط بالبوابة عبر APIs	لا يجوز تعديله — يجب بقاءه عاملاً 100%

الأهداف التي سنساهم في تحقيقها

البنية الموحّدة	قاعدة البيانات
Backend واحد ومركزي	دمج وتوحيد كامل
مصدر بيانات وحيد يغذي الموقع والبوابة، ويلغي ازدواجية التطوير والصيانة.	قاعدة بيانات مركزية واحدة بديلة عن القواعد المنفصلة، مع ترحيل آمن للبيانات.
واجهات حديثة	سدّ الفجوة
UI Refinement + Responsive	استكمال شاشات السداد
واجهات عصرية متجاوبة 100% مع دعم كامل للعربية والإنجليزية.	توفير كافة الشاشات الموجودة في التطبيق وغير المتوفرة في الويب (خصوصاً السداد).

ما يدخل في نطاق العمل (In-Scope)

#	المحور	ما نقوم به
1	الموقع الرئيسي	إعادة بناء كامل من الصفر تقنياً، المحافظة على كامل أقسام المحتوى، تلميع بصري للواجهات، دعم ثنائي اللغة، تصميم متجاوب 100%.

وثيقة سرية — مقدمة لبرنامج آزال للتمويل الأصغر

صفحة 4 من 36

#	المحور	ما نقوم به
2	بوابة العميل	إعادة تطوير بالتقنيات الحديثة، المحافظة الصارمة على كافة الوظائف وآليات العمل، استكمال شاشات السداد، ثبات تجربة الاستخدام.
3	ال Backend وال APIs	بيئة موحدة ومركزية تخدم الموقع والبوابة، بناء RESTful APIs حديثة، المحافظة على التوافقية الرجعية لل APIs مع تطبيق الهاتف.
4	قاعدة البيانات	دمج القواعد المنفصلة في قاعدة موحدة، ترحيل 100% من البيانات التاريخية والحالية دون فقدان.
5	لوحة الإدارة	تطوير Custom CMS مخصص بالكامل من الصفر: إدارة محتوى/مستخدمين/صلاحيات/طلبات + Audit Logs.

ما لا يدخل في نطاق العمل (Out-of-Scope)

نلتزم التزاماً تاماً بحدود المشروع المحددة من قبل البرنامج. الأعمال التالية **خارج النطاق** ولن نقوم بها إلا بطلب رسمي صريح وتعاقدي منفصل:

قيود صارمة نحترمها بصراحة:

- لا إعادة تصميم للوظائف التشغيلية (طلبات التمويل، إنشاء الحسابات، السداد).
- لا تعديل ولا إعادة رفع لتطبيق الهاتف المحمول على المتاجر.
- لا تعديل لإجراءات التمويل ولا آلياته المعتمدة.
- لا إضافة خدمات تمويل رقمية جديدة بالكامل.
- لا إعادة هيكلة للمحتوى التسويقي ولا تغيير للهوية المؤسسية (الشعار والألوان).

فهمنا للوظائف التشغيلية المطلوب المحافظة عليها

من خلال قراءة دليلي بوابة العميل، استخرجنا الخريطة الوظيفية الكاملة التي يجب أن يعكسها النظام الجديد دون أي تغيير جوهري في منطق العمل:

الوحدة الوظيفية	المكونات والشاشات
إدارة الحساب	إنشاء مستخدم، تحقق برمز OTP، تسجيل دخول، تغيير كلمة المرور (مع تحقق)، تفاصيل الحساب، تعديل البيانات الفرعية المقيّدة.
الواجهة الرئيسية	إحصائيات المستخدم (الرصيد، طلبات التمويل، المعلقة، الممنوحة)، أيقونات التواصل، المنتجات، شريط علوي (إعدادات/فروع/إشعارات)، شريط سفلي (رئيسية/طلبات/تمويلات/سداد).
طلبات التمويل	إضافة طلب، تعديل الطلب قبل الإرسال، استعراض الطلبات بمصادرها المختلفة، إرسال للنظام الأساسي مع تأكيد.
التمويلات والأقساط	استعراض قائمة التمويلات، عرض الأقساط، تفاصيل سندات السداد لكل قسط.
السداد	سداد أقساط التمويل، سداد رسوم طلبات التمويل (تنفيذ/دراسة)، اختيار المحفظة الرقمية، تأكيد الدفع، إشعارات السداد.
الشكاوى والمقترحات	تقديم شكوى (نوع تواصل/تصنيف رئيسي وفرعي/تفاصيل)، منع الإدخال أكثر من مرة خلال 24 ساعة، استعراضها والردود من نظام علاقات العملاء.
الفروع والإعدادات	استعراض الفروع على خرائط جوجل، الشروط والأحكام، سياسة الخصوصية، الأسئلة المتكررة، اللغة، تسجيل الخروج، إصدار النظام.

الوحدة الوظيفية	المكونات والشاشات
لوحة التحكم (CMS)	استعراض المستخدمين، استعراض الطلبات المقدمة، استعراض الشكاوى والاقتراحات.

قراءة حاسمة: شاشات السداد (أقساط + رسوم الطلبات + المحافظ الرقمية) موجودة في تطبيق الهاتف لكنها **غير متوفرة في بوابة الويب الحالية**. سدّ هذه الفجوة هو أحد الأهداف المبرحة للمشروع، وسنعالجها كأولوية قصوى في المرحلة الثانية من التطوير.

المنهجية الفنية المقترحة

3

Agile / Scrum Methodology

نتبّأ منهجية **Agile/Scrum** لإدارة المشروع وتنفيذه، لأنها الأنسب لطبيعة هذا المشروع الذي يجمع بين قيود صارمة (Zero Downtime، توافق رجعي للـ APIs) وحاجة ماسّة إلى مراجعة واعتماد تدريجي من إدارة تقنية المعلومات في نهاية كل مرحلة. تتيح هذه المنهجية **تسليمات تدريبية قابلة للقياس**، وتعديل المسار مبكراً عند اكتشاف أي مفاجآت في الأنظمة القائمة، مع ضمان الشفافية الكاملة في التقدم.

ركائز التنفيذ الأربع

الركيزة 1

التطوير التكراري (Sprints)

تقسيم العمل إلى دورات Sprint مدتها أسبوعان، بنهاية كل دورة تسليم قابل للمراجعة والاعتماد.

الركيزة 2

التوافق الرجعي الصارم

ميزة (Feature Flag) + طبقة API Adapter تضمن بقاء تطبيق الهاتف عاملاً طوال المشروع.

الركيزة 3

التسليم في بيئة معزولة

التطوير الكامل على بيئة Staging مستقلة قبل أي ملامسة للإنتاج (Zero Downtime).

الركيزة 4

الاعتماد المتدرّج (Stage Gates)

لا انتقال للمرحلة التالية إلا باعتماد رسمي من إدارة تقنية المعلومات — كما تشترط الوثيقة.

الأدوار في فريق Scrum

الدور	من الطرفين	المسؤولية
Product Owner	من برنامج آزال	تحديد الأولويات، اعتماد التسليمات، الرد على الاستفسارات الوظيفية، الموافقة على المراحل.
Scrum Master	من مقدّم العرض	تنظيم اللقاءات، إزالة العوائق، ضمان سير Scrum، إعداد تقارير التقدم.
فريق التطوير	من مقدّم العرض	التحليل، التطوير، الاختبار، توثيق المخرجات.
ممثّل تقنية المعلومات	من برنامج آزال	المراجعة الفنية، اعتماد المخرجات في كل مرحلة قبل الانتقال.

اللقاءات والطقوس (Ceremonies)

وثيقة سرية — مقدمة لبرنامج آزال للتحويل الأصغر.

Sprint Planning: في بداية كل دورة لاختيار بنود العمل من Backlog.

- **Daily Standup:** لقاء يومي قصير (15 دقيقة) لمتابعة التقدم ومعالجة العوائق.
- **Sprint Review:** في نهاية كل دورة لعرض التسليم وعقد مراجعة مع فريق تقنية المعلومات.
- **Sprint Retrospective:** لتقييم الأداء وتحسين العملية في الدورة القادمة.
- **Stage Gate Review:** لقاء اعتماد رسمي في نهاية كل مرحلة رئيسية قبل الانتقال للتالية.

أدوات الإدارة والتواصل

لإدارة المهام *Backlog* · Jira / Trello · لإدارة الإصدارات ومراجعة الكود · CI/CD Pipeline · Git (GitHub/GitLab) · للنشر التلقائي على بيئة الاختبار · Postman / Swagger · لتوثيق الـ APIs · Figma · لتصميم الواجهات واعتمادها بصرياً.

دورة العمل الواحدة (Sprint) — أسبوعان

اليوم 1



تخطيط الدورة (Sprint Planning)

اختيار بنود العمل من Backlog مع Product Owner وتقدير الجهد وإسناد المهام.

اليوم 2-9



التطوير والاختبار المستمر

تطوير الكود مع اختبار ذاتي، مراجعة الأقران (Code Review)، رفع يومي على بيئة Staging، ولقاء Daily Standup.

اليوم 10



المراجعة والاعتماد (Sprint Review)

عرض التسليم العملي لفريق تقنية المعلومات، تسجيل الملاحظات، اعتماد أو إعادة العمل.

اليوم 10



التقييم الذاتي (Retrospective)

تحديد ما نجح وما يحتاج تحسيناً، وتطبيق التحسينات في الدورة التالية.

ضمانات الاعتماد المتدرّج (Stage Gates)

يلتزم مقدّم العرض بأنه لا انتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بعد اعتماد رسمي مكتوب من إدارة تقنية المعلومات — وفقاً لما تشترطه وثيقة الشروط. كل تسليم مرحلي يرافقه:

- تقرير فني مفصّل بما تم إنجازه.
- عرض عملي حيّ على بيئة الاختبار.
- قائمة بالمتطلبات المغطاة وتلك المؤجلة (مع تبرير).
- وثيقة اعتماد رسمية للتوقيع.

لماذا Agile وليس Waterfall؟ طبيعة هذا المشروع — إعادة بناء نظام قائم مع قيود توافق رجعي — تعني احتمال ظهور مفاجآت في الكود والبيانات القائمة. المنهجية التكرارية تتيح كشف هذه المفاجآت مبكراً ومعالجتها قبل أن تتراكم وتؤثر على التسليم النهائي، بعكس النموذج التسلسلي الذي يكشف المشكلات في النهاية فقط.

المراحل التفصيلية للتنفيذ

4

Execution Phases (7 Stages)

ننقذ المشروع عبر **سبع مراحل** متسلسلة مطابقة لما حدّته وثيقة الشروط، مع نقاط اعتماد (Stage Gates) في نهاية كل مرحلة. فيما يلي تفصيل كل مرحلة على حدة:

1

مرحلة التحليل والتدقيق وتصميم الواجهات

Discovery · Audit · UI Design

جمع المتطلبات تفصيلياً، تدقيق الأنظمة القائمة (Site, Portal, App)، تحليل بنية البيانات الحالية ورسم خريطة الـ APIs المستهلكة من تطبيق الهاتف.

- توثيق كامل لوظائف البوابة والموقع استناداً إلى دليلي بوابة العميل.
- تحديد دقيق لشاشات السداد المفقودة في الويب والموجودة في التطبيق.
- تصميم واجهات UI/UX على Figma واعتمادها بصرياً قبل التطوير.

التسليم: وثيقة متطلبات تفصيلية (SRS) + خريطة APIs + نماذج UI معتمدة.

2

مرحلة التطوير البرمجي (Backend, DB & APIs)

Backend · Database · RESTful APIs Development

بناء الـ Backend الموّحد على Laravel، تصميم قاعدة البيانات المركزية الموحدة، وتطوير RESTful APIs الحديثة النظيفة.

- تطوير طبقة API محوّلة (Adapter) تضمن **التوافق الرجعي الكامل** مع تطبيق الهاتف.
- بناء الواجهات الأمامية للموقع والبوابة باستخدام React.js / Vue.js.
- تطوير شاشات السداد كاملة (أقساط التمويل + رسوم الطلبات + المحافظ الرقمية).
- بناء لوحة الإدارة المخصصة Custom CMS من الصفر.

التسليم: Backend موّحد + قاعدة بيانات + APIs + الواجهات + لوحة الإدارة.

مرحلة دمج وترحيل البيانات

Data Migration & Integration

ترحيل البيانات التاريخية والحالية من القواعد المنفصلة إلى قاعدة البيانات المركزية الموحدة بنسبة 100%.

- كتابة سكريبتات ترحيل (ETL) مع اختبار سلامة كل جدول قبل وبعد النقل.
- تنفيذ الترحيل على نسخة مطابقة للإنتاج قبل الإطلاق الفعلي.
- إعداد خطة رجوع طارئة (Rollback Plan) معتمدة.

التسليم: بيانات مُرحّلة 100% + تقرير مطابقة + خطة Rollback.

4

مرحلة الاختبارات الشاملة

Comprehensive Testing

تنفيذ جميع الاختبارات المطلوبة قبل التشغيل النهائي، وتوثيق نتائجها رسمياً.

- اختبار الوظائف (Functional Testing) لكل خاصية.
- اختبار التكامل (System Integration Testing) للربط والتبادل.
- اختبار الأداء (Performance/Stress Testing) تحت الضغط العالي.
- اختبار الأمن والاختراق (Security/Penetration Testing) وفق OWASP.
- اختبار التوافق مع تطبيق الهاتف استعداداً فعلياً للبيانات.

التسليم: تقارير اختبار رسمية (وظيفي/أداء/أمن/اختراق/OWASP).

5

مرحلة التشغيل التجريبي

UAT · Pilot Operation

توفير النظام في بيئة تجريبية لفرق البرنامج لإجراء اختبار قبول المستخدم (UAT) واعتماده رسمياً.

- استعراض جميع مسارات العمل (طلبات/تمويلات/سداد/شكاوى).
- تسجيل أي ملاحظات ومعالجتها قبل الإطلاق النهائي.
- اعتماد رسمي من إدارة تقنية المعلومات للانتقال للإطلاق.

التسليم: بيئة UAT + تقرير القبول الرسمي موقع.

6

مرحلة التشغيل والإطلاق النهائي (Go-Live)

Production Go-Live

الإطلاق الفعلي للنظام في الإنتاج وفق خطة إطلاق معتمدة، مع مراقبة حيّة لضمان الاستقرار.

- تبديل تدريجي مدروس (Blue/Green Deployment) لضمان Zero Downtime.
- مراقبة الأداء والسجلات لمدة لا تقل عن أسبوعين بعد الإطلاق.
- الاستجابة الفورية لأي حادثة تشغيلية.

التسليم: نظام في الإنتاج + تقرير ثبات لما بعد الإطلاق.

مرحلة الضمان والدعم الفني (6 أشهر)

Warranty · Support · Knowledge Transfer

فترة ضمان شاملة مجانية لا تقل عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي، تشمل:

- معالجة فورية وحاسمة لكل الأخطاء البرمجية (Bugs) والمشاكل التشغيلية.
- الدعم الفني والاستجابة لطلبات الدعم لضمان استقرار الخوادم.
- **نقل المعرفة الكاملة:** ورش تدريبية مكثّفة + تسليم كود نظيف غير مشقّر + أدلة فنية لفريق IT.

التسليم: دعم مستمر + ورش تدريب + كود وأدلة + تمكين فريق IT.

الجدول الزمني ونقاط التسليم

5

Timeline & Milestones

الجدول الزمني التقديري مبني على تنفيذ متسلسل للمراحل السبع مع نقاط اعتماد (Milestones) محددة. القيم المذكورة تقديرية وقابلة للضبط عند التفاوض النهائي، مع التزامنا بأن الجدول واقعي وقابل للإنجاز دون التضحية بالجودة أو الأمان.

#	المرحلة	المدة	نقطة التسليم	القسّم الرئيسي (Milestone)
1	التحليل والتدقيق وتصميم الواجهات	3-4 أسابيع	M1	وثيقة متطلبات (SRS) + خريطة APIs + نماذج UI معتمدة
2	التطوير البرمجي (Backend · DB · APIs · Frontend)	10-12 أسبوعاً	M2	Backend موثّد + قاعدة بيانات + APIs + الواجهات Custom CMS
3	دمج وترحيل البيانات	3-4 أسابيع	M3	بيانات مُرحّلة 100% + تقرير مطابقة + خطة Rollback
4	الاختبارات الشاملة	3-4 أسابيع	M4	تقارير رسمية (وظيفي/تكامل/أداء/أمن/اختراق/OWASP)
5	التشغيل التجريبي (UAT)	2-3 أسابيع	M5	بيئة UAT + تقرير القبول الرسمي موقع
6	الإطلاق النهائي (Go-Live)	أسبوع + مراقبة	M6	نظام في الإنتاج + تقرير ثبات لما بعد الإطلاق
7	الضمان والدعم ونقل المعرفة	6 أشهر	M7	دعم مستمر + ورش تدريب + كود وأدلة + تمكين فريق IT

6+ أشهر

ضمان ودعم
ونقل معرفة

6 نقاط

اعتماد تدريجي
(Stage Gates)

~6 أشهر

المدة الإجمالية للتنفيذ
(المراحل 1-6)

التزاماتنا تجاه الجدول

- تقارير تقدم أسبوعية توضح ما أنجز وما هو قيد العمل وما ينتظر اعتماد البرنامج.
- تنبيه مبكر لأي خطر قد يؤثر على الجدول الزمني، مع اقتراح بدائل فورية.

• **مرونة في إعادة ترتيب الأولويات** ضمن كل مرحلة وفق احتياج البرنامج (روح Agile).

- **واقعية:** لا نعد بآجال غير قابلة للإنجاز؛ الجدول أعلاه محسوب بناءً على حجم العمل الفعلي.

المخطط الزمني التقريبي (Gantt) — بالأسابيع

تقاطع المراحل مع الأسابيع (W = أسبوع). بعض المراحل تتداخل جزئياً لتسريع الإنجاز دون المساس بالجودة (مثلاً بدء الاختبارات مع نهاية التطوير).

المرحلة \ الأسبوع	W1-3	W4-6	W7-9	W10-12	W13-15	W16-18	W19-21	W22-24
1 . التحليل وتصميم UI	■ ■ ■	M1						
2 . التطوير البرمجي		■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	M2			
3 . ترحيل البيانات				■ ■ ■	■ ■ ■	M3		
4 . الاختبارات الشاملة					■ ■ ■	■ ■ ■	M4	
5 . التشغيل التجريبي (UAT)							■ ■ ■	M5
6 . الإطلاق النهائي (Go-Live)								M6
7 . الضمان + نقل المعرفة	■ ■ ■ يستمر 6 أشهر بعد الإطلاق — دعم + ورش تدريب + تسليم كود وأدلة (M7)							

ملاحظة هامة: الجدول الزمني أعلاه **تقديري** ويُحدّد بدقة أكبر بعد اجتماع انطلاق المشروع (Kick-off) ومسح تفصيلي للأنظمة القائمة في المرحلة الأولى. قد يتغير توزيع الأسابيع دون التأثير على المدة الإجمالية.

المعمارية التقنية والتقنيات

6

Technical Architecture & Stack

المعمارية المقترحة — Backend موّد ومركزي

نعمتد معماریة Backend واحد مركزي يعمل كمصدر وحيد وموثوق للبيانات (Single Source of Truth)، يخدم كلاً من: الموقع الإلكتروني، بوابة العميل، تطبيق الهاتف المحمول. هذا النمط يلغي الازدواجية الحالية بين بيئات منفصلة، ويبسط الصيانة، ويرفع مستوى الأمان.

طبقات النظام

الطبقة	الوصف
Presentation	موقع React/Vue + بوابة React/Vue — واجهات متجاوبة 100%، ثنائية اللغة، تلميع بصري.
API Layer	RESTful APIs على Laravel — نقطة الدخول الوحيدة لكل العمليات، مغّظة بالمصادقة والصلاحيات.
Business Logic	منطق العمل الموّد على Laravel — منع التكرار، ضمان اتساق السلوك عبر كل القنوات.
Data Layer	قاعدة بيانات MySQL مركزية موحدة، مع طبقة ترحيل وطبقة استعادة.
Admin CMS	لوحة إدارة Custom مبنية من الصفر — لا Runner ولا Voyager.

التقنيات المعتمدة (طبقاً لمتطلبات الوثيقة)

Backend Language

PHP

أحدث إصدار مستقر آمن (لا يقل عن 8.4)

مع التزام صارم بتوافق جميع المكتبات والحزم دون تعارضات.

Backend Framework

Laravel

آخر إصدار مستقر (لا يقل عن 11.x)

الإطار المطلوب رسمياً في الوثيقة. سنستخدم أحدث إصدار مستقر وقت بدء التنفيذ ونضمن توافق جميع الحزم.

Database

MySQL

قاعدة مركزية موحدة

دمج القواعد المنفصلة الحالية في قاعدة واحدة مجسّنة.
صفحة 18 من 36

Frontend

Vue.js أو React.js

Next.js / Nuxt.js عند الحاجة

واجهات تفاعلية حديثة، تلميع بصري، تصميم متجاوب 100%.
وثيقة سزية — مقدمة البرنامج آزال للتمويل الأصغر

Admin Panel

Custom CMS

مبني من الصفر

بديل كامل لـ Runner/Voyager — إدارة محتوى /
مستخدمين/صلاحيات/طلبات/Audit Logs.

API Architecture

RESTful

Full REST

واجهات حديثة نظيفة مع التوافق الرجعي الكامل
لمستهلكات تطبيق الهاتف.

خطة ترحيل البيانات و Zero Downtime

7

Data Migration & Zero Downtime Plan

هذا المحور هو **أعلى المخاطر** في المشروع، ولذلك نعالجه بخطة هندسية صارمة مبنية على الترحيل على نسخة مطابقة للإنتاج أولاً، والتحقق من كل صف قبل الاعتماد، مع خطة رجوع طارئة (Rollback) جاهزة دائماً.

منهجية الترحيل (ETL)

1

الاستخراج (Extract)

استخراج كامل للبيانات من القواعد المنفصلة (الموقع + البوابة) دون أي تعديل على الإنتاج. تتم على نسخة معزولة من قواعد البيانات.

2

التحويل (Transform)

توحيد المخططات (Schema)، حلّ التعارضات بين القواعد، توحيد أنواع البيانات، تطبيع الجداول، وضمان الحفاظ على العلاقات والمراجع (Foreign Keys).

3

التحميل والتحقق (Load + Verify)

إدراج البيانات في قاعدة البيانات المركزية الجديدة، ثم التحقق التلقائي من: عدد الصفوف، المجاميع، العلاقات، السجلات الحرجة (التمويلات، الأقساط، المدفوعات، الحسابات). كل سجل حرج يُطابق نظيره القديم 1:1.

ضمانات سلامة البيانات

الضمان	الآلية
عدم فقدان أي بيانات	مقارنة عدد الصفوف ومحتواها قبل/بعد لكل جدول، مع تقرير مطابقة موقع.
ترحيل 100%	تعريف معايير قبول كمية (مثل 100% من السجلات) لا يُعتمد التحقق إلا بتحققها.
سلامة العلاقات	فحص Foreign Keys و Integrity Constraints، والكشف عن أي سجل يتيم (Orphan).
البيانات المالية	تدقيق خاص للمبالغ والأقساط والمدفوعات — مقارنة المجاميع رقمياً.

الآلية	الضمان
نسخة احتياطية كاملة قبل كل خطوة، وإجراء رجوع مُختبر ومُوثَّق لأي سيناريو فشل.	خطة Rollback

كيف نضمن Zero Downtime

- التطوير كامل على بيئة Staging منفصلة، دون أي ملامسة للإنتاج طوال المراحل 1-5.
- إطلاق تدريجي (Blue/Green Deployment): تشغيل النظامين القديم والجديد بالتوازي، ثم تحويل المسار (Cutover) في نافذة زمنية مدروسة منخفضة الحركة.
- طبقة Compatibility Layer تبقي تطبيق الهاتف يستهلك الـ APIs القائمة حتى لحظة التبديل.
- مراقبة حيّة فورية لأي خطأ أو توقف مباشرة بعد الإطلاق، مع فريق جاهز للتدخل.

الالتزام صريح: لن نُجري أي ترحيل أو إطلاق على الإنتاج إلا بعد اجتياز كامل للاختبارات على بيئة معزولة، وبموافقة رسمية من إدارة تقنية المعلومات، ووفق خطة Cutover معتمدة مسبقاً.

التوافق الرجعي مع تطبيق الهاتف

8

Backward Compatibility with Mobile App

تطبيق الهاتف **لا يُمسّ ولا يُعاد رفعه** على المتاجر، وإنما يجب أن يبقى عاملاً بنسبة 100% مع النظام الجديد. هذا القيد هو جوهر التصميم الهندسي للـ APIs لدينا.

الحل الهندسي المقترح — API Adapter Layer

نبني طبقة محوّلة (Adapter/Compatibility Layer) فوق الـ Backend الجديد، تعيد إنتاج نفس نقاط النهاية (Endpoints) التي يستهلكها تطبيق الهاتف حالياً، بنفس **المسارات، والمعاملات، وصيغ الاستجابة (Payloads)** — بحيث يرى التطبيق أنه يخاطب النظام القديم بينما يخدمه فعلياً النظام الجديد.

المكوّن	الوظيفة
Legacy Endpoints	إعادة إنتاج نفس المسارات القديمة التي يستهلكها التطبيق (مثل endpoints التمويلات، الأقساط، الإحصائيات، الإشعارات).
Payload Mapping	تحويل البيانات من النموذج الجديد إلى الصيغة القديمة التي يتوقعها التطبيق، حرفاً بحرف.
Feature Flags	تبديل تدريجي وآمن بين المصدر القديم والجديد دون تعطيل التطبيق.
Compatibility Tests	اختبارات آلية تُقارن استجابة كل endpoint القديم قبل وبعد التبديل للتأكد من التطابق 100%.

إجراءات التحقق من التوافق

- **التقاط كل استدعاءات التطبيق الحالية** (API traffic capture) خلال فترة المراقبة لرسم خريطة دقيقة لكل endpoint يستهلكه التطبيق.
- **إعادة إنتاج كل endpoint** ومقارنة الاستجابة مع الاستجابة القديمة (Snapshot Matching) — لا اعتماد إلا عند التطابق الكامل.
- **اختبار فعلي على التطبيق الحقيقي** قبل وبعد التبديل، للتأكد من استمرار كل المسارات: تسجيل الدخول، الإحصائيات، طلبات التمويل، التمويلات، الإشعارات، السداد.
- **معيار قبول صريح:** تطبيق الهاتف يعمل دون أي توقف أو أخطاء استدعاء بيانات بنسبة 100% — كما تشترط وثيقة الشروط.

ضمان الجودة: لأن تطبيق الهاتف هو القناة الأهم للعملاء، نعامله كـ **عقد عدم انقطاع** — أي خلل في توافقه يعتبر خللاً
حرجاً يوقف الإطلاق حتى يُحلّ تماماً.

الأمن السيبراني واختبار الاختراق

9

Cybersecurity & Penetration Testing

نظراً لأن النظام يتعامل مع **بيانات مالية حساسة وعمليات دفع**، فإن الأمن ليس إضافة بل جوهر التصميم. نلتزم التزاماً تاماً بمعايير OWASP Top 10 وإجراء اختبار اختراق رسمي قبل التسليم.

تطبيق OWASP Top 10

A02 · Cryptographic Failures

تشفير البيانات

تشفير البيانات الحساسة (كلمات المرور، الهويات) في الراحة (At Rest) وفي النقل (TLS).

A01 · Broken Access Control

صلاحيات الوصول

تطبيق صارم للأدوار والصلاحيات (RBAC)، تحقق على كل طلب، منع تجاوز الصلاحيات.

A07 · Auth Failures

المصادقة والجلسات

حماية الجلسات، انتهاء صلاحية تلقائي، حماية كلمات المرور، تحقق بخطوات (OTP).

A03 · Injection

حقن SQL / XSS

استخدام Prepared Statements، ORM آمن، تطهير المدخلات، حماية الواجهات.

المتطلبات الأمنية المُنفّذة

- تشفير البيانات الحساسة في قاعدة البيانات والمستودعات.
- حماية واجهات البرمجة (APIs) بالمصادقة والصلاحيات وحد المعدل (Rate Limiting).
- حماية الجلسات وكلمات المرور بآليات حديثة (Hashing قوي، سياسات تعقيد).
- تطبيق صلاحيات المستخدمين بدقة على كل عملية حساسة.
- سجلات تدقيق ومراقبة أمنية (Audit Logs) لتتبع كل عملية حيوية على النظام.
- معالجة كل الثغرات السابقة في الأنظمة القائمة في النظام الجديد.

اختبار الاختراق والأدوات

الأداة / المنهجية	الاستخدام
OWASP ZAP	فحص آلي شامل للثغرات في التطبيقات والـ APIs.
Burp Suite	اختبار يدوي عميق لمنطق التطبيق والـ APIs والمصادقة.
SQLmap / Nikto	كشف ثغرات الحقن وإعدادات الخادم الضعيفة.

الأداة / المنهجية	الاستخدام
SonarQube / Snyk	تحليل الكود الثابت (SAST) لاكتشاف الثغرات في المصدر.
k6 / JMeter	اختبار الأداء تحت الضغط العالي والمحاكاة المتزامنة.
اختبار اختراق يدوي	محاكاة هجمات سبيلانية حقيقية على العمليات المالية والبيانات الحساسة.

التزام: اختبار اختراق رسمي يُجرى **قبل التسليم**، مع تسليم تقرير رسمي موثّق، ومعالجة كل الثغرات الحرجة والمتوسطة المكتشفة قبل الإطلاق. لا اعتماد للنظام مع وجود أي ثغرة حرجة أو متوسطة غير معالجة.

الاختبارات وضمان الجودة

10

Testing & Quality Assurance

لتلزم بتنفيذ وتوثيق كافة الاختبارات المطلوبة قبل التشغيل النهائي. لا يُعتمد النظام للإطلاق إلا بعد **نجاح جميع الاختبارات دون استثناء**، وفقاً لمعايير القبول المحددة في الوثيقة.

#	نوع الاختبار	الهدف والنطاق	معييار النجاح
1	اختبار الوظائف Functional Testing	التحقق من سلامة كل خاصية وميزة مطلوبة ومطابقتها لمتطلبات العمل والدليل الوظيفي.	100% من المتطلبات المغطاة
2	اختبار التكامل System Integration Testing	ضمان دمج المكونات المُحدثة وسلاسة الربط والتبادل بين المنصة وقاعدة البيانات الموحدة.	تكامل سلس بلا أخطاء
3	اختبار الأداء Performance / Stress Testing	قياس سرعة الاستجابة والاستقرار والكفاءة تحت الضغط العالي والزيارات المتزامنة.	استجابة ضمن المستهدف
4	اختبار الأمن Security Testing	فحص الأكواد والبيئة البرمجية وضمان خلو المنظومة من الثغرات الأمنية القياسية.	خلو من الثغرات الحرجة/ المتوسطة
5	اختبار الاختراق Penetration Testing	محاكاة هجمات سبيلانية للتأكد من تحصين البيانات الحساسة والعمليات المالية قبل الإطلاق.	تقرير رسمي + إغلاق الثغرات
6	اختبار توافق التطبيق Mobile App Compatibility	اختبار فعلي لاستدعاء التطبيق للبيانات وتأكيد عمله 100% دون توقف أو أخطاء.	توافق 100% بلا توقف
7	اختبار قبول المستخدم User Acceptance (UAT)	توفير النظام في بيئة تجريبية لفرق البرنامج لاختبار مسارات العمل واعتماده رسمياً.	اعتماد رسمي موقع

منهجية الاختبار

- **اختبار آلي (Automated):** وحدات (Unit) وتكامل (Integration) و APIs في كل عملية دفع (CI/CD).
- **اختبار يدوي (Manual):** سيناريوهات منطق العمل ومسارات العميل المعقدة.
- **اختبار الانحدار (Regression):** بعد كل تغيير للتأكد من عدم كسر ما يعمل.
- **تتبع الأخطاء (Bug Tracking):** تصنيف (حرج/متوسط/بسيط) وإغلاق كامل للحرج والمتوسط قبل الإطلاق.

الفريق التنفيذي

11

Project Team

نخصّص للمشروع فريقاً متكاملًا يجمع بين الخبرة في إعادة هندسة الأنظمة، تطوير Laravel، واجهات React/Vue، وأمن المعلومات. الفريق يعمل بنظام Agile مع أدوار واضحة.

الدور	العدد	المسؤوليات الرئيسية
مدير المشروع / Scrum Master	1	إدارة المشروع، تنظيم الـ Sprints، التنسيق مع فريق تقنية المعلومات، تقارير التقدم، إزالة العوائق.
مهندس معماري برمجيات	1	تصميم معمارية الـ Backend الموثّدة، طبقة التوافق الرجعي، قرارات الـ DB والـ APIs.
مهندس / Laravel Backend	2-3	تطوير الـ Backend، الـ RESTful APIs، منطق العمل، تكامل قاعدة البيانات.
مطوّر Frontend (React/Vue)	2	تطوير واجهات الموقع والبوابة، تلميع بصري، تصميم متجاوب، ثنائية اللغة.
مهندس قواعد بيانات	1	تصميم القاعدة المركزية الموحدة، سكربتات الترحيل، التحقق من سلامة البيانات.
مهندس UI/UX	1	تصميم الواجهات على Figma، إعادة تلميع التصميم، تجربة المستخدم.
مهندس أمن واختبار اختراق	1	تطبيق OWASP، اختبار الاختراق، فحص الثغرات، التقرير الأمني الرسمي.
مهندس ضمان الجودة (QA)	1-2	كتابة وتنفيذ الاختبارات الوظيفية والتكاملية والأداء، تتبع الأخطاء.
مهندس DevOps	1	إعداد بيئات CI/CD، Staging/Production، النسخ الاحتياطي، خطة Rollback.

الالتزام: الفريق مخصّص للمشروع بشكل ثابت طوال فترة التنفيذ، مع وجود بديل جاهز لكل دور حرج لتجنب أي توقف بسبب غياب أو انسحاب عضو. ويتميّز الفريق بخبرة مباشرة في المشاريع المماثلة المذكورة في قسم سابقة الأعمال.

إدارة المخاطر

12

Risk Management

حدّدنا المخاطر الجوهرية لهذا المشروع ووضّعنا لكل منها خطة تخفيف واضحة. هذا الإدراك المسبق هو ما يفرّق بين تنفيذ ناجح وتنفيذ يصطدم بالمفاجآت.

#	الخطر	التأثير	الاحتمال	خطة التخفيف
R1	انقطاع تطبيق الهاتف بعد التبدّل	حرج	منخفض	طبقة Adapter + اختبار توافق فعلي + Snapshot Matching لكل endpoint قبل الإطلاق.
R2	فقدان أو تلف بيانات أثناء الترحيل	حرج	منخفض	ترحيل على نسخة معزولة + تحقق تلقائي 1:1 + Rollback مُختبر + نسخ احتياطي كامل.
R3	انقطاع الخدمة أثناء الإطلاق	عالي	منخفض	Blue/Green Deployment + نافذة إطلاق منخفضة الحركة + مراقبة حيّة.
R4	ثغرات أمنية في النظام الجديد	عالي	متوسط	تطبيق OWASP من التصميم + SAST/DAST + اختبار اختراق رسمي قبل الإطلاق.
R5	تعقيد خفي في الأنظمة القائمة	متوسط	متوسط	مرحلة تحليل وتدقيق معقّقة + اكتشاف مبكر + منهجية Agile تسمح بالتعديل.
R6	تأخر الاعتماد من البرنامج	متوسط	متوسط	نقاط Stage Gates واضحة + لقاءات اعتماد مجدولة + تواصل استباقي.
R7	تعارض مكتبات/إصدارات Laravel	منخفض	متوسط	تحقق توافق كل حزمة + CI يكشف التعارضات مبكراً + Composer locked.
R8	ضعف توثيق الأنظمة القائمة	متوسط	عالي	هندسة عكسية للكود القائم + التقاط حركة الـ APIs الفعلية + توثيقنا لكل ما نكتشف.

آلية المتابعة

- سجل مخاطر حيّ يُراجع في كل Sprint Planning.
- تنبيه مبكر عند ارتفاع احتمال أي خطر أو ظهور مؤشرات.
- خطة طوارئ جاهزة لكل خطر حرج، مع صلاحية تفعيل فورية.

سابقة الأعمال

13

Relevant Past Experience

نعرض أدناه نماذج من مشاريع سابقة ذات صلة بمتطلبات هذا المشروع — في إعادة هندسة الأنظمة القائمة، توحيدها، تطوير Laravel، وبناء RESTful APIs متوافقة رجعيًا. (ملاحظة: هذه النماذج توضيحية ويُرجى استبدالها بالمشاريع الحقيقية لشركتك عند التقديم النهائي).

2024 — 2023

1. منصة التمويل الرقمي الموحدة — مؤسسة مالية صغيرة

النطاق: إعادة هندسة وتوحيد نظامين منفصلين (موقع + بوابة عميل) في منصة Laravel واحدة مركزية، مع ترحيل قواعد البيانات وضمان التوافق مع تطبيق محمول قائم.

التقنيات: Laravel 11 · PHP 8.3 · MySQL · RESTful APIs · Vue.js

الإنجاز: ترحيل 100% للبيانات دون فقدان، صفر انقطاع للخدمة، تطبيق OWASP Top 10، تقليل زمن الصيانة بنسبة 60%.

2023 — 2022

2. بوابة خدمات حكومية متعددة اللغات

النطاق: تطوير بوابة ويب تفاعلية ثنائية اللغة (عربي/إنجليزي) مع لوحة Custom CMS مبنية من الصفر، تصميم متجاوب 100%، وسجلات تدقيق أمنية.

التقنيات: Laravel · React.js · MySQL · Custom CMS

الإنجاز: لوحة إدارة كاملة بديلة عن النظام الجاهز، تلميع بصري احترافي، دعم كامل لمئات آلاف الزيارات الشهرية.

2023

3. نظام سداد وإدارة أقساط رقمية

النطاق: بناء نظام سداد متكامل لأقساط التمويل ورسوم الطلبات، مع تكامل محافظ رقمية متعددة، ومعالجة آمنة للمدفوعات.

التقنيات: Laravel · RESTful APIs · MySQL · بوابات دفع

الإنجاز: تطبيق معايير أمان عالية للمعاملات المالية، اختبار اختراق ناجح، تكامل مع ثلاث محافظ رقمية.

النطاق: دمج قواعد بيانات منفصلة متعددة (MySQL) في قاعدة مركزية موحدة موحد المخطط، مع هجرة آمنة للبيانات التاريخية.

التقنيات: MySQL · سكرتات ECL مخصصة · أدوات تحقق آلية

الإنجاز: ترحيل 100% بدون فقدان، توحيد المخططات، خطة Rollback مُختبرة وقُطبقة بنجاح.

للعميل: الأسماء والتفاصيل الدقيقة متاحة عند الطلب مع تقارير إنجاز موثقة ومراجع قابلة للتحقق. كما يمكننا تقديم عرض حيّ (Demo) لبعض المشاريع المذكورة.

المخرجات النهائية والتسليمات

14

Final Deliverables

يلتزم مقدّم العرض بتسليم المخرجات التالية بشكل متكامل وموثّق عند نهاية المشروع، وتمتلك جميعها ملكية كاملة لبرنامج آزال للتمويل الأصغر.

(1) المكونات البرمجية والأنظمة

المكوّن	الوصف
الموقع الإلكتروني	الموقع الجديد بالكامل، تلميع بصري، ثنائي اللغة، متجاوب 100%.
بوابة العميل	البوابة المكتملة بكافة الشاشات بما فيها السداد.
لوحة الإدارة	Custom CMS مخصص بالكامل (محتوى/مستخدمون/صلاحيات/طلبات/Audit).
النظام الخلفي	Backend موثّد ومركزي، مصدر بيانات وحيد.
قاعدة البيانات	قاعدة مركزية موحدة مدمجة، مع سكرتات الترحيل.

(2) الأكواد والربط

البنود	الوصف
واجهات البرمجة	جميع RESTful APIs المُطوّرة والمتوافقة رجعيّاً مع تطبيق الهاتف.
الكود المصدري	الكود الكامل النظيف غير المشفّر ، دون أي قيود.
ملفات القواعد	ملفات وجداول قواعد البيانات المُهاجرة مع المخططات.

(3) الحزمة التوثيقية والأدلة الفنية

الوثيقة	المحتوى
دليل التثبيت	تثبيت وإعداد النظام على الخوادم.
دليل المستخدم	دليل استخدام النظام للموظفين/العملاء.
دليل مدير النظام	دليل SysAdmin لإدارة الخصائص والصلاحيات.

المحتوى	الوثيقة
وثائق تفصيلية + كتالوج (Swagger/Postman).	وثائق الـ APIs
تصميم وهندسة قاعدة البيانات المركزية.	وثائق قواعد البيانات

4) التقارير والخطط الأمنية والتشغيلية

المحتوى	التقرير / الخطة
التقرير الرسمي المُعتمد لاختبار الاختراق وسد الثغرات.	تقرير اختبار الاختراق
تقرير الاختبارات الأمنية وفق OWASP Top 10.	تقرير OWASP + الأمن
إثبات توافق APIs النظام الجديد مع تطبيق الهاتف.	تقرير توافق التطبيق
خطة النسخ والاستعادة الدورية المُعتمدة.	خطة النسخ الاحتياطي
خطة Go-Live والتشغيل النهائي المُعتمدة.	خطة الإطلاق
جدول ورش التدريب ومواد نقل المعرفة لفريق IT.	خطة نقل المعرفة

الالتزامات والموافقة

15

Commitments & Acceptance

التزاماتنا الصريحة

- **ملكية كاملة:** جميع الأكواد والوثائق وقواعد البيانات تصبح ملكاً كاملاً لبرنامج أزال للتمويل الأصغر بعد الاستلام النهائي.
- **كود نظيف غير مشقّر:** تسليم الكود المصدري كاملاً دون أي قيود أو تشفير.
- **لا مكتبات مدفوعة:** عدم استخدام مكتبات/مكونات تتطلب تراخيص مدفوعة مستقبلاً إلا بعد موافقة البرنامج.
- **توثيق شامل:** توثيق جميع مكونات النظام وأكواده وواجهاته.
- **سرية البيانات:** المحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات التي نطلع عليها أثناء التنفيذ.
- **اعتماد مرحلي:** حق إدارة تقنية المعلومات في مراجعة واعتماد جميع المخرجات الفنية في كل مرحلة قبل الانتقال للتالية.

معايير القبول النهائي (Acceptance Criteria)

لا يُعتبر المشروع منجزاً أو مستحقاً للاستلام النهائي إلا بعد تحقق جميع الشروط التالية مجتمعة:

100%

توافق تطبيق الهاتف
دون توقف

100%

ترحيل البيانات
دون فقدان

100%

نجاح الاختبارات
الفنية كاملة

- النجاح التام لجميع الاختبارات الفنية والبرمجية دون استثناء.
- نجاح دمج وترحيل البيانات بالكامل بنسبة 100% دون خطأ أو فقدان.
- التحقق الفعلي الكامل من توافق تطبيق الهاتف المحمول وعمله بكفاءة دون انقطاع.
- معالجة وإغلاق جميع الأخطاء البرمجية (Bugs) والثغرات الحرجة والمتوسطة المكتشفة.
- الحصول على الاعتماد والموافقة الرسمية المكتوبة من إدارة تقنية المعلومات بالبرنامج.

نقل المعرفة الكاملة

نلتزم بـ **نقل المعرفة الكاملة والبرمجية** لفريق تقنية المعلومات بالبرنامج عبر:

- تسليم الكود المصدري كاملاً نظيفاً غير مشقّر.

وثيقة سرية عند مقابلة البرنامج أزال للتمويل الأصغر

- عقد ورش عمل تدريبية مكثّفة لإدارة وتشغيل وصيانة المنظومة.
- تسليم جميع الأدلة الفنية والتشغيلية.
- تمكين فريق IT من إدارة النظام مستقبلاً بكفاءة واكتفاء ذاتي.

الختم والتوقيع



Closing & Signature

نشكر إدارة برنامج آزال للتمويل الإسلامي الأصغر على دعوتها الكريمة للمشاركة في هذه المناقصة. نؤكد التزامنا الكامل بكل بنود وثيقة الشروط والمواصفات، واستعدادنا للتفاصيل النهائية والاجتماع التقديمي عند الطلب.

نرى في هذا المشروع فرصة لإثبات قدرتنا على إعادة بناء الأنظمة المؤسسية مع احترام صارم لقيود التشغيل، ونعد بنتيجة تليق بمكانة البرنامج وثقة عملائه.

بيانات مقدّم العرض

اسم الشركة	[اسم شركتك]
السجل التجاري	[رقم السجل]
المسؤول عن العرض	[الاسم]
المنصب	[المسمى الوظيفي]
الهاتف	[رقم الهاتف]
البريد الإلكتروني	[البريد]
العنوان	[عنوان الشركة]

التوقيع والاعتماد

مقدّم العرض

الاسم: _____

التوقيع & الختم

التاريخ: ____ / ____ / 2026

برنامج آزال للتمويل — إدارة تقنية المعلومات

الاسم: _____

التوقيع & الختم

التاريخ: ____ / ____ / 2026

آزال - للتمويل الإسلامي الأصغر

عرض فني رسمي — مشروع تحديث الموقع الإلكتروني وبوابة العميل — يوليو 2026